

Tabelle 1: Ablauf der Evaluationsmaßnahmen über die Zeitspanne der Erprobungsphase mit Zuordnung zu Arbeitspaketen

	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22	Jan. 23	Feb. 23	Mär 23	Apr 23	Mai 23	Juni 23	Juli 23	Aug 23	Sep. 23	Okt 23	Nov. 23	Dez. 23
1. Kommunikation		LFI						LFI		FG		WC			AB
2. Zeit	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	WC			AB
3. Konzeptelemente			LFI			LFI		FG				WC			AB
4. 1. Baseline Daten 2. Falldateneingabe	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF				AB
							LFI								AB
5. Handbuch				FB								WC			AB
6. Berichtswesen					FB			LFI		FG		WC			AB
7. Erhebungsinstrumente						FB			FG			WC			AB
8. JC- Angebot		LFI					LFI			FG		WC			AB

Online-Fragebogen=FB, Leitfadeninterview=LFI, Fokusgruppe=FG, Datenerfassungsformular=DF World Café=WC, Abschlussbericht AB

Einbindung der beteiligten Gruppen/Personen in die Evaluation

IFD FB: 2 LFI: 7 FG: 4

InA FB: 2 LFI: 5 FG: 3

Jobcoaches FB: 3 LFI: 8 FG: 5

KooSt FB: 2 LFI: 8 FG: 4 DF: 2 über 11 Monate

Bei Leitfadeninterviews und Fragebogenerhebungen sollen alle mit einem JC^{AP}-Fall beschäftigten Personen aus den Gruppen der IFD-Fachkräfte und Jobcoaches eingebunden werden.

Der Workshop mit World Café wird themenübergreifend und für alle Beteiligten möglicherweise wieder an zwei Orten am Ende der Erprobung durchgeführt.